


Der Kulturentwicklungsplan für Norderstedt – ein Prozess



Der Kulturentwicklungsplan für Norderstedt – ein Kompass

Bewusstseinsbildung über den Stellenwert von Kultur

Zeitgemäße Beschreibung des Kulturauftrags
Verständigung auf kulturpolitische Ziele

Erarbeitung und Darstellung der Entwicklungspotenziale

Zukunftsfähige Strukturen schaffen
Prioritäten setzen – Ressourcensteuerung

Langfristigkeit

Kommunalpolitische Handlungsempfehlungen

Der Kulturentwicklungsplan für Norderstedt – ein möglicher Zeitplan

Apr 2021	Vorstellung der Projektskizze im Kulturausschuss
Mai 2021	Beauftragung der Verwaltung durch den Kulturausschuss
Juni 2021	Ausschreibung der externen Beratung
Okt 2021	Beauftragung der externen Beratung <u>und</u> Etablierung des Projektteams
Nov – Dez 2021	Bestandsaufnahme

Jan/Feb 2022	Vorbereitung der Startkonferenz
Mrz 2022	Startkonferenz
Apr/Mai 2022	Nachbereitung und Dokumentation der Startkonferenz
Jun 2022	Start der Arbeit in den Arbeitsgruppen
Nov/Dez 2022	Vorbereitung der Strategiekonferenz

Jan 2023	Strategiekonferenz
Feb/Mrz 2023	Nachbereitung und Dokumentation der Strategiekonferenz
Apr – Jun 2023	Redaktion des Kulturentwicklungsplanes inkl. Handlungsempfehlungen
Aug/Sept 2023	Vorstellung des Kulturentwicklungsplanes in den Gremien
Okt 2023	Beschluss in der Stadtvertretung