

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 21/0581
604 - Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften			Datum: 03.11.2021
Bearb.:	Möller, Jörg	Tel.:-217	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
-----------------------	-----------------------	----------------------

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr	04.11.2021	Anhörung
--	------------	----------

Bericht zum Umbau ZOB Glashütte und Ausbau der Segeberger Chaussee von der Müllerstraße bis südl. Glashütter Kirchenweg (5. BA)

Aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit und im Einvernehmen mit den VHH sowie der Baufirma wird der Baubeginn für den ZOB Glashütte auf den 31. Januar 2022 festgelegt.

An der vertraglich festgelegten Gesamtfertigstellung (31.05.2023) für den ZOB und den direkt anschließenden 5. BA. der Segeberger Chaussee wird festgehalten.

Zum einen wird somit ein starker Eingriff in den Verkehr, sowohl den MIV als auch den ÖPNV, durch die Baumaßnahme vor Weihnachten, mit nicht auszuschließendem, witterungsbedingtem Stillstand, vermieden. Zum anderen erhalten die VHH ausreichend Zeit, neben dem sowieso Anfang Dezember anstehenden Fahrplanwechsel, die erforderlichen Anpassungen im Linienverkehr vorzubereiten.

Folgender Bauablauf ist für den Umbau des ZOB Glashütte vorgesehen:

In einer ersten Bauphase wird der komplette ZOB einschließlich des Geh- und Radweges an der Segeberger Chaussee sowie der westliche Teil der Fahrbahn der Tangstedter Landstraße gesperrt und vollständig hergestellt. In der zweiten Bauphase wird dann die östliche Tangstedter Landstraße und die Einmündung der Mittelstraße umgebaut.

Die Tangstedter Landstraße wird für beide Bauphasen für den Durchgangsverkehr als Einbahnstraße Richtung Süden eingerichtet.

Die Ampel an der Kreuzung Mittelstraße/Tangstedter Landstraße wird außer Betrieb genommen, für Fußgänger und Radfahrer werden mobile Lichtzeichenanlagen aufgestellt.

Für den Busverkehr werden provisorische Haltestellen entlang der Tangstedter Landstraße zwischen Mittelstraße und Poppenbütteler Straße, sowie an der Poppenbütteler Straße eingerichtet.

Anlage: Bauphasenpläne

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------