

# Anlage 6

## **Aktueller Sachstand zur Beschaffung mobiler Luftreiniger für die Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 01.12.2021**

Die GMSH hat zunächst mitgeteilt, dass die förderfähigen Geräte ( für Räume der Kategorie 2 ) voraussichtlich bis einschließlich der 51. KW und die nicht förderfähigen Geräte ( für Räume der Kategorie 1 ) voraussichtlich bis Februar 2022 geliefert werden.

Die Förderanträge wurden fristgerecht bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein gestellt. Die Förderbescheide werden der Stadt zeitnah vorliegen.

Insgesamt wurden von der Stadt 432 Geräte bei der GMSH bestellt. Davon sind voraussichtlich 102 Geräte ( bzw. 55; Abhängig vom Raumvolumen und Anbieter/Gerät ) förderfähig. Die restlichen 330 Geräte ( bzw. 159; s. oben ) sind nicht förderfähig und die Stadt Norderstedt trägt für diese Geräte die vollen Kosten.

Die mobilen Luftreiniger für Räume der Kategorie 1 und 2 werden umgehend benötigt. Eine Lieferung bis Februar 2022 wäre aus Sicht der Verwaltung zu spät.

Die Verwaltung hat mit der GMSH gesprochen und sich darauf verständigt, dass das Zeitfenster der Lieferungen der Geräte der Kategorie 1 vorgezogen wird. Die Lieferung der Geräte für Räume der Kategorie 1 soll nun voraussichtlich bis Mitte / Ende Januar 2022 erfolgen.