

Hochbauvorhaben der Stadt Norderstedt über 1 Mio. EUR
 - Stand: 28.06.2023, NUR INTERN, Verteilung nur nach Abstimmung mit EGNO -



Projekt in konkreter Umsetzung

Projektkaufzeit

Stellenplan A68+EGNO	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
tatsächl. vorh. Personalbestand A68+EGNO	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
resultierender Personalbedarf A68+EGNO	13,1	16,1	16,6	15,1	17,2	16,2	16,6	14,4	11,5	9,4	4,1	

zusätzlicher Personalbedarf	5,1	8,1	6,6	5,1	7,2	6,2	6,6	4,4	1,5	-0,6	-5,9
1,12 Mrd. €	90,7 Mio. €	154,2 Mio. €	223,6 Mio. €	151,8 Mio. €	119,3 Mio. €	56,7 Mio. €	78,4 Mio. €	83,9 Mio. €	53,6 Mio. €	41,5 Mio. €	15,0 Mio. €

Projekt	Projektbeschreibung	Startjahr	Gesamtsumme € brutto inkl. Preissteigerung	Plan 2024 € brutto	Plan 2025 € brutto	Plan 2026 € brutto	Plan 2027 € brutto	Plan 2028 € brutto	Plan 2029 € brutto	Plan 2030 € brutto	Plan 2031 € brutto	Plan 2032 € brutto	Plan 2033 € brutto	Plan 2034 ff. € brutto
Stadtteilzentr. FR + Schwimmbad	-	2025	55,0 Mio. €											
Feuerwache Garstedt	Neubau Freiwillige Feuerwehr	2023	22,7 Mio. €											
Feuerwehrtechnisches Zentrum	Neubau des FTZs in der Stormarnstraße inkl. Außenanlagen	2023	69,9 Mio. €											
Sanierung alte Feuerwache Glashütte DLRG	Sanierung	2025	2,5 Mio. €											
Schaffung neuer Bürofläche (ohne Kaufpreis)	Schaffen von Arbeitsplätzen	2025	10,1 Mio. €											
Brandschutz + Umbau Rathaus	Notwendige Sanierung nach Lebenszyklus	2026	85,6 Mio. €											
TriBühne Rathaus	Sanierung in Kooperation MeNo	2023	12,5 Mio. €											
Tiefgarage Rathaus	Notwendige Betonsanierung	2028	8,6 Mio. €											
P+R Herold Center	Notwendige Betonsanierung	2022	79,6 Mio. €											
P+R West Rathausallee	Notwendige Betonsanierung	2028	7,4 Mio. €											
Werk 3 Stormarnstraße	-	2028	16,9 Mio. €											
ZOB Glashütte	-	2023	1,5 Mio. €											
Bildungshaus	Neubau des Bildungshauses für Bücherei, VHS, Stadtarchiv	2014	47,5 Mio. €											
Hempels	Energetische Sanierung + Sanierung/Bauunterhalt nach Lebenszyklus	2028	5,4 Mio. €											
Erweiterung Bauhof	-	2025	8,5 Mio. €											
Neubau Recyclinghof	-	2026	21,3 Mio. €											
Friedhof 1	Energetische Sanierung + Sanierung/Bauunterhalt nach Lebenszyklus	2025	3,4 Mio. €											
Friedhof 2	Energetische Sanierung + Sanierung/Bauunterhalt nach Lebenszyklus	2029	4,6 Mio. €											
Friedhof 3	Energetische Sanierung + Sanierung/Bauunterhalt nach Lebenszyklus	2031	5,4 Mio. €											
8 Häuser Flüchtlinge Standort 1	Neubau Containerunterkünfte	2023	12,4 Mio. €											
8 Häuser Flüchtlinge Standort 2	Neubau Containerunterkünfte	2024	13,4 Mio. €											
Sportanlage Moorbekstraße (Vereinshaus)	Sanierung/Bauunterhalt nach Lebenszyklus	2028	6,4 Mio. €											
Umkleidehaus GlashütterSportverein	Sanierung/Bauunterhalt nach Lebenszyklus	2025	13,8 Mio. €											
Sportlerheim Tura Harksheide	Sanierung/Bauunterhalt nach Lebenszyklus	2026	5,3 Mio. €											
Sportlerheim SV Friedrichsgabe Altbau	Sanierung/Bauunterhalt nach Lebenszyklus	2027	5,7 Mio. €											
Umkleidehaus Eintracht	Sanierung/Bauunterhalt nach Lebenszyklus	2030	3,7 Mio. €											
Stadion Eintracht Norderstedt	Sanierung hinsichtlich Betreiberverantwortung Versammlungsstätte	2028	17,4 Mio. €											
Dach Moorbekhalle	Sanierung / Umbau	2024	2,8 Mio. €											
Sporthalle Falkenberg	Dacharbeiten + energetische Ertüchtigung	2024	1,3 Mio. €											
OGGS Falkenberg	Sanierung + Anpassung pädagogisches Konzept	2028	7,4 Mio. €											
OGGS Friedrichsgabe	Sanierung + Anpassung pädagogisches Konzept	2028	9,9 Mio. €											
OGGS Glashütte	Sanierung + Anpassung pädagogisches Konzept	2029	4,0 Mio. €											
OGGS Gottfried-Keller-Straße	Sanierung + Anpassung pädagogisches Konzept	2029	5,4 Mio. €											
OGGS Harkshörn	Sanierung + Erweiterung + Anpassung pädagogisches Konzept	2022	17,9 Mio. €											
OGGS Heidberg	Sanierung + Anpassung pädagogisches Konzept	2029	3,5 Mio. €											
OGGS Immenhorst	Sanierung + Anpassung pädagogisches Konzept	2028	7,4 Mio. €											
GS Pellwormstraße	Umbau zur offenen Ganztageschule	2023	8,5 Mio. €											
GS Aurikelstieg	Neubau der Grundschule, KiTa und Dreifeldsporthalle	2022	49,9 Mio. €											
Coppernicus-Gymnasium	Sanierung + Anpassung pädagogisches Konzept	2023	84,8 Mio. €											
Coppernicus-Gym. Musikschulbau	Anpassung an Raumbedarf	2022	5,4 Mio. €											
Gymnasium Harksheide	Sanierung + Anpassung pädagogisches Konzept	2023	84,5 Mio. €											
GemS. Harksheide Anbau	Erweiterung um einen Klassenzug	2023	3,5 Mio. €											
Willy-Brandt-Schule Gems.	Sanierung + Anpassung pädagogisches Konzept nach Auszug GS Lütjenmoor	2028	5,0 Mio. €											
SZ Nord	Anbau und Sanierung	2020	60,0 Mio. €											
SZ Süd - Campus Glashütte	Neubau SZ Süd mit Gymnasium, Gem.-Schule, Doppel-Dreifeldhalle	2018	151,6 Mio. €											
Jugendlandheim Lemkenhafen	Sanierung / Umbau	2029	21,5 Mio. €											
Projekte unter 1 Mio EUR	div. Maßn.: größere Sanierungen durch Gebäudepässe, in JFH'e, Altentagesstä	jährlich	37,5 Mio. €											