

Projektdaten


Neubau Grundschule, Dreifeldsporthalle und KiTa Aurikelstieg

gust@egno.de

Aurikelstieg 44, 22850 Norderstedt

040-535 406 50

Projekttermine Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
AfSuS Beschluss zum Bau der Grundschule, Dreifeldsporthalle		01.06.2022
JHA Beschluss zum Bau einer KiTa im Zuge des Baus der OGGs		28.04.2022
Preisgerichtssitzung mit Kürten des Siegerentwurfs		25.01.2023
Vorstellung Wettbewerbsergebnisse im AfSuS, Prüfauftrag für 2-Geschossigkeit		05.04.2023
Vorstellung überarbeiteter Wettbewerbsentwurf im AfSuS, AfSV, JHA		16.05.2024
Beschluss Neubau OGGs und KiTa Lütjenmoor gem. Präsentation vom 16.05.24		03.07.2024
Einreichung Bauantrag		
Baubeginn	●	
Fertigstellung	●	
Einzug	●	



Projektstatus

- Vorstellung überarbeiteter Wettbewerb AfSuS am 16.05.2024
- Beschluss zum Bau durch AfSuS für Grundschule und Sporthalle am 03.07.2024
- Beschluss zum Bau durch JHA für Kita am 12.09.2024 noch offen
- LPH 2 beendet II Quartal 2024

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt

