



NORDERSTEDT
Zusammen. Zukunft. Leben.

Sachstand Bauvorhaben Schule und Sport

Mittwoch, 2. Oktober 2024

FASSADE GYMNASIUM HARKSHEIDE





WILLY-BRANDT SCHULE – DECKEN IM ALTBAU



- Wasserschaden durch defekte Wasserleitung
- Bauteilöffnung zur Schadenseinschätzung
- Schadensbild stellte sich größer dar als zunächst angenommen
- Weitere Untersuchungen durch einen Prüfstatiker
- Einschätzung des Prüfstatikers:

„Eine Nutzung der Obergeschoßräume ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vertretbar. [...] Die Räume sollten unverzüglich gesperrt werden [...]“

GROßFLÄCHIGE BAUTEILÖFFNUNGEN




Feststellung:

1. Lastaufnahme in Öffnungsbereichen rechnerisch nicht ausreichend
2. Feuerbeständigkeit ist zu prüfen, da Materialauftrag gering



VERORTUNG

Betroffene Bauabschnitte



COPPERNICUS GYMNASIUM - MUSIK ANBAU



- Baugenehmigung liegt vor
- Abbruch Altgebäude beginnt in den Herbstferien
- Ausschreibung des GÜ gestartet



COPPERNICUS GYMNASIUM HAUSMEISTERHAUS

- Schimmelpilzsanierung ist gestartet
- Bei der Baustoffuntersuchung wurde in Putzen, Spachtelmassen und Bodenbelag Asbestfasern gefunden.
- Asbestsanierung wird ausgeschrieben und alle asbesthaltigen Baustoffe müssen entfernt werden.

ANBAU AM SCHULZENTRUM NORD



EINTRACHT STADION - SANIERUNG TRIBÜNE



- Landschaftsarchitekt ist beauftragt
- Planung hat begonnen
- Sobald ein verlässlicher Terminplan mit Kosten vorliegen, wird die Politik informiert



HEUTE ETWAS FÜR MORGEN BEWEGEN

FÜR DIE KLEINEN UND GROßEN MENSCHEN UNSERER STADT