

Projektdaten


Neubau Grundschule, Dreifeldsporthalle und KiTa Aurikelstieg

gust@egno.de

Aurikelstieg 44, 22850 Norderstedt

040-535 406 50

Projekttermine Beschreibung	geplanter Termin	tatsächlicher Termin
AfSuS Beschluss zum Bau der Grundschule, Dreifeldsporthalle		01.06.2022
JHA Beschluss zum Bau einer KiTa im Zuge des Baus der OGGs		28.04.2022
Preisgerichtssitzung mit Kürten des Siegerentwurfs		25.01.2023
Vorstellung Wettbewerbsergebnisse im AfSuS, Prüfauftrag für 2-Geschossigkeit		05.04.2023
Vorstellung überarbeiteter Wettbewerbsentwurf im AfSuS, AfSV, JHA		16.05.2024
Beschluss Neubau OGGs und KiTa Lütjenmoor gem. Präsentation vom 16.05.24		03.07.2024
Einreichung Bauantrag		
Baubeginn	●	
Fertigstellung	●	
Einzug	●	



Projektstatus

Abschluss der LP 2, Beginn der LP 3, Entwurfsplanung, und Abstimmung mit Nutzern
Veranstaltung zur Öffentlichkeitsbeteiligung am 26.02.2025

Projektkosten Kostenentwicklung im Korridor der Genauigkeit nach Planungsfortschritt

