



Übersicht über die umfangreichsten Projekte

Donnerstag, 01.10.2026

Projekte des Amtes 60 – Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften



- Nachfolgend eine Auswahl **exemplarischer** Projekte, die derzeit bearbeitet werden
- Keine abschließende Darstellung aller Vorhaben
- Fokus auf die **umfangreichsten** und **bedeutendsten** Projekte

Straßenausbau Am Sood



- Der Ausbau des Straßenzuges ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen
- Im Zuge des Ausbaus wurde der vorhandene Regenkanal „Am Sood“ zwischen Siedlerweg und Nr. 30 vergrößert (hydraulisch erforderliche Sanierung GEP)
- Die Baukosten bleiben voraussichtlich im Rahmen der Auftragsumme



Straßenausbau Am Sood




- Die noch fehlende Asphaltierung der Einmündung Ohechaussee muss am Sonntag den 18. Oktober ausgeführt werden



Straßenausbau Heidestieg



- Die Ausschreibung ist erfolgt, der Auftrag erteilt.
Auftragssumme ca. 40.000 Euro (ca. 8 %) über
der Kostenschätzung vom April
- Geplanter Baubeginn ist Mitte Oktober
- Voraussichtliche Bauzeit: ca. 5 Monate




-

Straßenausbau Hökertwiete




- Fortschreibung der Planung gem. Beschluss nach Bürgerbeteiligung



Umbau Friedrichsgaber-Weg/Friedrich-Ebert-Straße



- Umbau der Kreuzung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses
- Herstellung eines Stauraumkanals als erste von fünf Phasen zur Starkregenvorsorge im Einzugsbereich Achternfelde/Friedrich-Ebert-Straße



Umbau Friedrichsgaber-Weg/Friedrich-Ebert-Straße




- Umlegung aller Versorgungsleitungen (Stadtwerke, Telekom, Vodafone)
- Verkehrsfreigabe Anfang Dezember
- Baukosten: Es sind Mehrkosten angemeldet, die Höhe ist noch nicht bekannt.
- Demgegenüber stehen jedoch auch Einsparungen.



Maßnahmen Rad- und Fußverkehr



- Geh- und Radweg B- 310
 - Herstellung eines neuen Geh- und Radweges zwischen der Oststraße und dem Kringelkrugweg
 - Und Umverlegung der Versorgungsleitungen
 - Als Ersatz, zur Freimachung des Baufeldes
 - Geringfügige Baukostensteigerung auf Grund von zusätzlich erforderlichem Bodenaustausch in der Leitungszone (Altlast)



Maßnahmen Rad- und Fußverkehr




- Fahrradparkhaus, wie geht es weiter?
- Vorbereitung „Runder Tisch“



Verkehrstechnische Betreuung und Entwässerungskonzepte von Bebauungs- und Rahmenplanverfahren, wie z.B.:



- Rahmenplan „Glashütter Kirchenweg“
- B 353 und B 363 („7 Eichen“)
- B 355 – B 357 („Grüne Heyde“)
 - Ausschreibung läuft gerade
- B 322 Ohepark
- B 339 Schumanstraße
- B 325 Polizei Garstedt



Maßnahmen ÖPNV




- Verlegung Buslinie 494 mit neuer Endhaltestelle Oststraße
- Kleinbuslinie Glashütter Damm
 - Die Ausschreibung für den Bau der ersten dauerhaften Haltestellen wird vorbereitet.
- Bushaltestelle Poppenbütteler Straße (Folgevorlage am 05.11.)

Neubau Regenkanal



- Erneuerung Regenkanal Gottfried-Keller-Straße
 - Neubau eines größer dimensionierten Regenkanals in der Fahrbahn als Ersatz für den maroden und zu kleinen (GEP) Regenkanal im Gehweg
 - Erneuerung der Fahrbahn in der Gottfried-Keller-Straße im Vollausbau



Kanalsanierung




- Sanierung von Schmutz- und Regenwasserkanälen im Inlinerverfahren
- Auftragsvolumen ca. 800.000 Euro



Ausblick Entwässerung



- Sanierung Regenwasserkanäle
 - Abarbeitung hydraulischer Kanalsanierungsmaßnahmen aus dem GEP



- Sanierung Schmutzwasserkanäle



Weitere Maßnahmen



- Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung
 - Auftrag für 2026 erteilt
 - Lieferung der Masten für die 40. KW avisiert, danach Umsetzung bis Jahresende
 - Sanierung im Aufwand (Tausch von Lampenköpfen) kann dieses Jahr auf Grund des Sparzwanges nicht erfolgen
- Gewässerunterhaltung als Pflichtaufgabe
 - Z. B. Böschungssicherung Ossenmoorgraben



Weitere Maßnahmen



- Ausbau der Ladeinfrastruktur
 - Vorstellung Anfang November
- Ausschreibung Lärmaktionsplan Runde 5 (Verpflichtend)
- Parkraumbewirtschaftung
 - Prüfung möglicher Erweiterung



Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung und Liegenschaften



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit