

# BERICHTSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr. M 00/0462</b>	
<b>694 - Team Verkehrsflächen</b>			<b>Datum: 18.09.2000</b>	
<b>Bearb.</b>	:Frau Unger	<b>Tel.:</b> 2 19	<b>öffentlich</b>	<b>nicht öffentlich</b>
<b>AZ.</b>	:694/mö-ti		<b>X</b>	

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

**Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr**

**05.10.2000**

**Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße/Sachstandsbericht;  
hier: Anfrage von Herrn Schwenck in der 43. Sitzung, VIII**

In der oben genannten Sitzung fragte Herr Schwenck für die F.D.P.-Fraktion an, wie der Planungsstand der Beschlussumsetzung zur Oadby-and-Wigston-Straße ist.

In der Sitzung des Planungsausschusses am 18.05.2000 ist bereits umfangreich berichtet worden (siehe Vorlage Nr.: M 00/0193), welche Maßnahmen die hauptamtliche Verwaltung zur Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße eingeleitet hat.

Wie bereits mehrfach berichtet, ist das beauftragte Ingenieurbüro Waack & Dähn (Straßenplanung Leistungsphase 1 bis 2) zurzeit mit der Erstellung der Plangrundlagen beschäftigt.

Die Ergebnisse und die Pläne werden wie vorgesehen im Herbst 2000 der Politik vorgestellt. Hierfür wird eine separate Vorlage zu einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Planung, Bau und Verkehr erarbeitet.

Der Sachstand zur Oadby-and-Wigston-Straße ist auch im Terzialbericht 2/2000 in Kurzfassung enthalten.

Deshalb bittet das Amt Stadt als Lebensraum, die Beschlussvorlage zur Oadby-and-Wigston-Straße abzuwarten.

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------