

BERICHTSVORLAGE

			Vorlage-Nr. M 01/0357	
203 - Liegenschaftsabteilung			Datum: 09.07.2001	
Bearb.	:Herr Nadolny	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
AZ.	:203.1/ke		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr

05.07.2001

Ausbau der L 76 / K 113; Anfrage von Herrn Engel in der Sitzung des Ausschusses für Planung, Bau und Verkehr vom 17.05.2001, TOP 10.6

Herr Engel bittet um einen kurzen Sachstandsbericht zum Fortschritt der L 76 / K 113; insbesondere zum restlichen Grunderwerb durch die Stadt Norderstedt und zum Fortgang der Bauarbeiten.

Antwort:

Der Kreis Segeberg beabsichtigt in diesem Jahr mit dem Bau der Brückenanlage über die Bahn zu beginnen.

Die Ausschreibungen für die Bauarbeiten der Trasse soll ebenfalls in diesem Jahr erfolgen. Voraussetzung ist nach Vorgabe des Kreises, der vollständige Erwerb der benötigten Flächen.

Diese Forderung kann zur Zeit noch nicht erfüllt werden.

Wesentliche (sogenannte Schlüssel-) Flächen konnten erst jetzt gesichert werden. Die weiteren Flächen werden in Kürze erworben. Der gesteckte finanzielle Rahmen wird voraussichtlich nicht eingehalten werden können.

Der Kreis Segeberg wird unabhängig davon beim Innenministerium die vorzeitige Besitzeinweisung beantragen, um mit dem Ausschreibungsverfahren für die Trasse beginnen zu können.

Des Weiteren ist aufgrund finanzieller Überlegungen beim Kreis Segeberg der Grunderwerb für die Ausgleichsmaßnahme in das Jahr 2002 verschoben worden. Auswirkungen auf den Bau der Straßentrasse entstehen hierdurch nicht.

Anlage(n)

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	--	--------------