

# MITTEILUNGSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: M 09/0113</b>
<b>681 - Fachbereich Gebäude und Außenanlagen</b>			<b>Datum: 26.02.2009</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Herr Sönke Langhein</b>	<b>Tel.: 294</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	<b>681-Langhein/Jung</b>		

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

**Hauptausschuss**

**16.03.2009**

**Sachstandsbericht**

**hier: Rathaus, Umbau Standesamt/ Ladenzeile**

**Sachverhalt**

Die Baugenehmigung für die Maßnahme liegt seit dem 05.01.09 vor.

Seit Januar werden die einzelnen Gewerkeausschreibungen vorbereitet. Die Ausschreibungsverfahren konnten allerdings erst ab 05.02.09 gestartet werden, da die Stadtvertretung erst am 03.02.09 den Nachtrag 2009 beschlossen hat (vorher waren keine Haushaltsmittel auf der Haushaltsstelle vorhanden). Hierdurch verschiebt sich der Zeitplan um ca. 2 Wochen.

Für die ersatzweise Unterbringung der betroffenen Läden (Buchhandlung am Rathaus, Weltladen und Verbraucherzentrale) in Containern wurde ein Standort auf der Rückseite des Rathauses (Freifläche auf der P+R Nord) vereinbart. Der hierfür geforderte Bauantrag wurde kurzfristig eingereicht.

Der Zeitplan sieht einen Umzug der Läden im März und einen Baubeginn für Ende März vor.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichs-leiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat	Oberbürgermeister
-------------------	------------------------	---------------	--	----------	-------------------