
Kalkulation / Kostenschätzung

 Stettiner Straße 3 04.06.2014

1.Grundstücksteil qm €/qm  € €

Grundstückskosten 2.543 285 730.000 

Grundstückskosten 0 

Nebenkosten 7,0% 51.100 

Erschliessungskosten 1 5.800 5.800 

Makler 1 5,0% 36.500 

823.400 

2. Baukosten  

1.099.560 

3. Externe Baunebenkosten  

externe Honorare 214.414 

4. Finanzierung   

Bauzwischenfinanzierung 26.250 

5. Leerstand  

0 

6. Externe Vertriebskosten  

0 

Zwischensummme 2.163.624 

7. Interne Kosten  

Honorare Buchaltung 0,50 % 5.498  

Honorare intern PE 3,00 % 32.987 

Ausstattung Kita 85.000 

123.485 

GESAMT - HERSTELLKOSTEN 2.287.109 

Mehrwersteuer 1.313.974 19,00% 249.655

2.536.764

8. Zuschüsse/Subventionen  €   €

öffentliche Förderung 420.000 

sonstige Erträge -

420.000 

HERSTELLKOSTEN INCL. ZUSCHÜSSE/SUBVENT. 2.116.764 

9. Miete qm BGF €/qm  €  €

Monatsmiete Kita 906,75 8,44 €              7.653 €            

Stellplätze Kita 4 30,00 €            120 €               

Verwaltung (zweite Hälfte 3. OG) 181,35 15,00 €            2.720 €            

Stellplätze Verwaltung 5 30,00 €            150 €               10.643

JAHRES-MIETE KITA zuzüglich Betriebskosten 93.276 €          


