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Ansprechpartner: Herr Kai Petersen 

Telefon: 0171 1734578 

E-Mail: kai.petersen@petersen-

beratung.de 

  

Stellungnahme 
  

Kunde:  Stadt Norderstedt 

 Projekt:  Erstellung der Eröffnungsbilanz 

Thema:  Mitteilungsvorlage M 14/0259 des Rechnungsprüfungsamtes 

 

Stand der Erstellung der Eröffnungsbilanz 

 

Das RPA führt in der Anlage 1 ihrer Vorlage eine Übersicht über die vorgelegten Bi-

lanzpositionen auf. Richtig ist, dass die beabsichtigte Fertigstellung verschiedener 

Bilanzpositionen sich verzögert hat. Insbesondere der Aufbau der Importtabelle für 

das Straßeninfrastrukturvermögen hat erheblichen Aufwand begründet. Der Bearbei-

tungsaufwand der letzten 8 Wochen bezog sich im Schwerpunkt nicht  auf die kon-

krete Erfassung und Bewertung einzelner Vermögensgegenstände, sondern insbe-

sondere auf Abstimmungs- und Dokumentationsarbeiten. Zu nennen sind insbeson-

dere folgende Punkte 

� Füllen der Importschnittstelle für das Vermögen im Bereich Tiefbau (insbeson-

dere Straßeninfrastrukturvermögen, Brücken, Tunnel) für über 37.000 Vermö-

gensgegenstände mit über 210.000 Eingabefeldern in der Schnittstelle sowie 

die Bereinigung von Doppelbewertungen aus verschiedenen Quellen (u.a. Bei-

tragsakten, Erschließungsakten, EGNO-Akten). 

� Fertigstellung der Abschluss- und Übergabedokumentationen für die einzelnen 

Bilanzpositionen und damit verbundenen Abstimmungsarbeiten mit der Ge-

schäftsbuchhaltung. 
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� Abstimmungsarbeiten mit der Geschäftsbuchhaltung hinsichtlich des Einbu-

chens bzw. des Importierens von Daten. 

� Bearbeitung von Anfragen des RPA im Rahmen der bereits begonnen Prü-

fungstätigkeit. 

Der Bearbeitungsstand ist weit fortgeschritten. Aus der Anlage 1 ist zu ersehen, dass 

zwischenzeitlich weitere Bilanzpositionen übergeben worden sind bzw. unmittelbar 

vor der Übergabe stehen. Die abschließenden Arbeiten umfassen insbesondere Ab-

stimmungs- und Dokumentationsaufgaben.  

Tangstedt, 25.06.2014 

 

 

Kai Petersen 

Petersen + Co GmbH 


