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604 - Fachbereich Verkehrsflächen, Entwässerung 
und Liegenschaften 

Datum: 30.09.2014 

Bearb.:  Herr Jörg Möller Tel.: 217 öffentlich 

Az.:  604/Herr Jörg Möller -lo  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Stadtent-
wicklung und Verkehr 

02.10.2014 Anhörung 

 
 

Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße/Deckensanierung Waldstraße 
1. Sachstand Bauablauf 
2. ÖPNV Bedienung nach Fertigstellung (Linie 494 Norderstedt-Mitte Harckesheyde) 
 
 
 
1. Zurzeit erfolgen die Erdarbeiten und die Profilierung der Böschungen sowie die Herstel-

lung des Planums für Fahrbahn und die Geh- und Radwege im Bereich der Rampen der 
Unterführung. Ab dem 13.10. erfolgt hier der Einbau der Asphalttrag- und Binderschich-
ten.  

 
Der Geh- und Radweg bzw. Pflegeweg entlang der Lärmschutzwand ist fertiggestellt. Die 
Knickwälle wurden aufgesetzt und werden im Herbst bepflanzt.  

 
Ab dem 17.10. bis zum 21.10. wird dann die Waldstraße voll gesperrt. In diesem Zeitraum 
erfolgt die endgültige Herstellung der (neuen) Kreuzung Waldstraße/Oadby-and-Wigston-
Straße. 

 
Außerdem wird in dieser Zeit die Fahrbahndecke in der Waldstraße von Oadby-and-
Wigston-Straße bis zum Ortsausgang auf ca. 1,3 km Länge erneuert.  

 
2. Nach Fertigstellung der Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße wird der Bahnüber-

gang Friedrichsgaber Weg aufgehoben. Dadurch wird der Linienweg der Buslinie 494 un-
terbrochen.  

 
Um die Wohngebiete nördlich der Waldstraße weiterhin uneingeschränkt zu bedienen, 
wird die Linie nach Eröffnung der neuen Straße über den Syltkuhlen verschwenkt (siehe 
Skizze). Die Haltestelle „Friedhof“ (Ecke Rebhuhnweg) wird dann in den Syltkuhlen ver-
legt.  
 
Weiterhin wird ab dem Winterfahrplan eine zusätzliche Haltestelle an der Kreuzung Wald-
straße/Oadby-and-Wigston-Straße für die Linie 594 in Betrieb genommen. 

 
Anlage: 
Skizze zu Pkt. 2 
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