
Großprojekte Dez. III Planungsstand 22.10.2021

Planung

Umsetzung

Treuhand / EGNO

Titel
Prognose /

Kosten

Stadtteilzentr. FR

+ Schwimmbad
18,0 Mio. €

Feuerwache Garstedt 15,0 Mio. €

FTZ 45,0 Mio. €

Plenarsaal

Rathaus
1,6 Mio. €

Anbau Rathaus 8,0 Mio. €

Brandschutz & 

Umbau Rathaus
40,0 Mio. €

Neubau Rathaus 60,0 Mio. €

Tribühne Rathaus 3,0 Mio. €

Hempels 2,2 Mio. €

Bildungshaus 30,0 Mio. €

Erweiterung 

Bauhof
4,2 Mio. €

Gebäude*

*voraussichtlich gem. Gebäudepass / Umsetzung nicht garantiert
205,6 Mio. € 225,6 Mio. €

Neubau

2021 2022 2023 2024 20312025 2026 2027 2028 2029 2030

Sanier-

ung o.

unverbindlicher Planungsentwurf der Großprojekte im Dez. III Seite 1

Anlage 2



Großprojekte Dez. III Planungsstand 22.10.2021

Planung

Umsetzung

Treuhand / EGNO

Titel
Prognose /

Kosten
2021 2022 2023 2024 20312025 2026 2027 2028 2029 2030

Neubau Recyclinghof 5,3 Mio. €

Friedhöfe

alle 3
4,3 Mio. €

Flüchtlingsuk.

Harkshörner Weg
5,7 Mio. €

Flüchtlingsuk.

Buschweg
8,3 Mio. €

Flüchtlingsuk.
LWS=Lawaetzstr.??

10,0 Mio. €

Obdachlosenuk. 

Langenh. Weg
2,0 Mio. €

Flüchtlingsuk. 

Aurikelstieg
1,5 Mio. €

Flüchtlingsuk. 

Kringelkrugweg
1,5 Mio. €

Sportanlage 

Moorbekstraße
3,0 Mio. €

Sportlerheime

aller Sportvereine
7,0 Mio. €

Stadion Eintracht 

Norderstedt
1,2 Mio. €

1. SCN Gebäude 

Scharpenmoor
1,2 Mio. €

JFH'e / 

Altentagesstätten
3,5 Mio. €

Sport / JFH *

*voraussichtlich gem. Gebäudepass / Umsetzung nicht garantiert
15,9 Mio. €
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Planung

Umsetzung

Treuhand / EGNO

Titel
Prognose /

Kosten
2021 2022 2023 2024 20312025 2026 2027 2028 2029 2030

Kita Sternschnuppe 0,7 Mio. €

Krippenhaus 

Buchenweg
3,5 Mio. €

OGGS Falkenberg 3,0 Mio. €

OGGS Friedrichsgabe 4,0 Mio. €

OGGS Glashütte 1,5 Mio. €

GS Glashütte-Süd 4,4 Mio. €

OGGS Gottfried-Keller-

Straße
1,0 Mio. €

Sportplatz Schule 

Harksheide-Nord
3,0 Mio. €

GS Harksheide-Nord 5,0 Mio. €

GS Harkshörn 8,0 Mio. €

OGGS Heidberg 0,7 Mio. €

OGGS Immenhorst 1,0 Mio. €

Schulen*

*voraussichtlich gem. Gebäudepass / Umsetzung nicht garantiert
300,9 Mio. €

Kitas 4,2 Mio. €
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Planung

Umsetzung

Treuhand / EGNO

Titel
Prognose /

Kosten
2021 2022 2023 2024 20312025 2026 2027 2028 2029 2030

OGGS (01.08.19) 

Niendorfer Straße
0,8 Mio. €

GS Pellwormstraße 3,9 Mio. €

GS Aurikelstieg 31,1 Mio. €

Coppernicus-

Gymnasium
50,0 Mio. €

Gymnasium 

Harksheide
50,0 Mio. €

GemS. Harksheide 2,0 Mio. €

Willy-Brandt-Schule 

Gems.
1,5 Mio. €

SZ Nord 50,0 Mio. €

SZ Süd 80,0 Mio. €

Tiefgarage Rathaus 3,9 Mio. €

P+R Herold Center 60,0 Mio. €

P+R West

Rathausallee
1,2 Mio. €

P+R- & B+R 

AKN Friedrichsg.
1,5 Mio. €

Infrastruktur (Parkplätze, ÖPNV, Straßen, KfZ, Parks)*
*unverbindliche Maßnahmenplanung, Umsetzung von vers. Faktoren abhängig

143,1 Mio. €
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Planung

Umsetzung

Treuhand / EGNO

Titel
Prognose /

Kosten
2021 2022 2023 2024 20312025 2026 2027 2028 2029 2030

Verlängerung 

U-Bahn
40,0 Mio. €

Radschnellweg,

Bad Bramstedt-HH

KN Friedr-Ebert-Str. / 

Friedr. Weg
1,6 Mio. €

Ulzburger Str. - 

2 .Meilenstein 
1,8 Mio. €

Hummels. Steindamm 2,2 Mio. €

Willy-Brandt-Park 5,0 Mio. €

Jugendfreizeit-Park 

NoMi
1,2 Mio. €

Sanierung

Rathausmarkt 
5,3 Mio. €

Fahrzeugkonzept 70 19,4 Mio. €

729,7 Mio. €
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