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Beratungsfolge Sitzungstermin 
 
Sozialausschuss 27.09.2001 
 
 
Frauenhaus, Dachausbauhier: Beantwortung der Anfrage im Sozialausschuß vom 28.06.2001 - TOP 7 
 
 
Der Haushalt war Ende des 1. Quartals rechtskräftig. Da die zuständige Sachbearbeiterin in 2001 zwölf größere 
Baumaßnahmen in Schulen abwickeln, wurden für diese Maßnahmen vorbereitende Arbeiten (Einstellung der 
Leistungsverzeichnisse) vorgezogen, weil viele Arbeiten in den Sommerferien ausgeführt werden müssen. 
Danach wurden die Bauantragsunterlagen für den Dachausbau des Frauenhauses vorbereitet. 
 
Dazu musste das genaue Aufmaß, die endgültige Baubeschreibung und die Statik erstellt werden. Am 
15.05.2001 wurde der Bauantrag eingereicht. 
Die Stellungnahme des Kreises Segeberg zum Bauantrag steht derzeit noch aus. 
 
Die Ausschreibungsunterlagen wurden parallel vorbereitet und verschickt. 
Die Abwicklung der Arbeiten wird mit den Betreuerinnen des Frauenhauses koordiniert, damit der Ablauf 
weitestgehend reibungslos erfolgen kann. 
 
Baubeginn wird August 2001 sein. Die Fertigstellung wird in diesem Jahr erfolgen. 
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