
Anlage 3: zur Vorlage Nr.: B  18/0196 des StuV am 03.05.2018
Hier: Zeitplan für das geplante Bauträgerverfahren

Geplanter Ablauf des Bauträgerverfahrens 

Bebauungsplanverfahren (Fortführung) 

Beschluss im Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Verkehr 

03.05.2018 
Beschluss der Entwicklungsziele in 
Vorbereitung der Auslobungs-
unterlagen zur Durchführung eines 
Bauträgerverfahrens 

Ende Juni 2018 
Ausgabe der Auslobungsunterlagen 

Bis Ende August 2018 
Bearbeitungszeit für teilnehmende 
Büros 

Ab September 2018 
Vorprüfung der eingereichten 
Unterlagen 

Dezember 2018 
Jurysitzung 

Januar 2019 
Fortführung des Bebauungsplan-
verfahrens unter Berücksichtigung des 
Gewinnentwurfs 

Jurysitzung unter Teilnahme 
einzelner Mitglieder des Ausschuss 
für Stadtentwicklung und Verkehr 

Juni 2019 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 

Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Verkehr 

Dezember 2019 
Satzungsbeschluss 

Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Verkehr 


