
Anlage zur Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.

Neubau "Campus Glashütte"

Artiogl,
Datum: 01.06.2022

Kostenschätzung (brutto)
Kosten aus IV/2021

Gesamt
Stand: Januar 2022

Gesamt
Stand: luni 2022

Quelle Fachplaner LP 2 Fachplaner LP 2

BGF 22.397 m2 22.397 m2

EP je m2 BGF 2.616 C/m2 2.616 €/m2

KG300/KG400 80% / 20% 80% / 20%

KG200 - Vorb. Maßnahmen 4 .399.000 C 4.399.000 €

KG300 - Baukonstruktion 46.651.000 C 46.651.000 E

KG400 - Techn. Anlagen 11.939.000 C 11.939.000 €

KG500 - Außenanlagen 6.810.000 € 6.810.000 €

Kosten gem. Nachtrag
KG550 - Infrastruktur PGMM vom 27.01.22 565.000 € 565.000 €

Annahme EGNO: max.KG600 - Ausstattung Schule 120E/m,BGF 2.087.000 C 2.087.000 €

Annahme EGNO: 70TE pro
KG600 - Ausstattung Sporthalle sporthalle 140.000 C 140.000 E

Kosten gem. AngabeKüchenausstattung DreSo vom 04.02.22 1.000.000 C 1.000.000 C

Basiskosten 73.591.000 € 73.591.000 €

Summe der Einsparungspotentiale aus dem
AfSuS vom 01.06.2022

- €

neue Basiskosten - €

zzgl, Kostenvarianz 15% 11.039.000 C - C
auf Basiskosten

Baukosten 84.630.000 € - C

KG700 - Baunebenkosten
für die KG 200-600

22% 18.619.000 € - €

Baukosten + Baunebenkosten 103.249.000 E - €

Gesamtbaukosten IV/2021 103.249.000 C - C


