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Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr 18.03.2010

 
 
 
Verlängerung der Oadby-and-Wigston-Straße zwischen Waldstraße und Ulzburger 
Straße 
hier: Sachstandsbericht Planfeststellungsverfahren 
 
 

Im September 2009 wurde der hauptamtlichen Verwaltung von dem Leiter der Anhörungs- 
und Planfeststellungsbehörde in Kiel – Herrn Dautwitz – telefonisch mitgeteilt, dass in der 
Planfeststellungsbehörde die Bearbeitung des Projektes „Verlängerung der Oadby-and-
Wigston-Straße“ mit einer untergeordneten Priorität versehen wurde. 

Als Begründung gab Herr Dautwitz an, dass eine vordringliche Bearbeitung der 
planfestzustellenden „A20“ eine Vorgabe der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung sei 
und deshalb zur Zeit keine ausreichenden Personalkapazitäten in der 
Planfeststellungsbehörde für das parallel zu bearbeitende Projekt der Stadt Norderstedt zur 
Verfügung stünden. 

Hierzu fand u. a. am 15.12.2009 im Wirtschaftministerium (Abteilung VII 4) ein 
Besprechungstermin mit dem Direktor des Betriebssitzes in Kiel – Herrn Torsten Conradt – , 
dem Leiter der Abteilung Straßenbau und Verkehr im Wirtschaftsministerium – Herrn 
Günther Meienberg –, dem Oberbürgermeister der Stadt Norderstedt – Herrn Hans-Joachim 
Grote – und dem Leiter des Fachbereiches Verkehrsflächen der Stadt Norderstedt – Herrn 
Mario Kröska – statt.  

Im Zuge der Besprechung wurde festgestellt, dass die zeitnahe Bearbeitung des 
Planfeststellungsbeschlusses unerlässlich sei, da zum einen (spätestens Ende 2010) der 
Stadt Norderstedt erhebliche Kosten für eine Aktualisierung der Planunterlagen entstünden 
und zum anderen das wichtige innerstädtische Projekt dringend umzusetzen sei.  

Inzwischen hat der Landesbetrieb der Stadt Norderstedt schriftlich mitgeteilt, dass eine 
Problemlösung in der Planfeststellungsbehörde gefunden wurde, die Bearbeitung der 
Beschlussfassung wieder aufgenommen wird und mit einem Beschlusserlass im dritten 
Quartal dieses Jahres zu rechnen sei.  

Das Schreiben des Landesbetriebes vom 26.02.2010 ist in der Anlage zu dieser Mitteilung 
beigefügt. 
 
 
 
Anlagen: 
Schreiben LBV-SH Kiel vom 26.02.2010 


