

Anlage 7

Ausschuss für Schule und Sport - 02.12.2020 - 18:30 Uhr

Bericht der EGNO zu TOP Ö 9 Bauvorhaben Schulneu- und -umbauten -

Campus Glashütte

Die aus Coronagründen verschobene Jurysitzung des nichtoffenen Realisierungswettbewerbs für den Campus Glashütte fand am 24.06.2020 in der Tribüne als Hybridveranstaltung statt. Es wurde ein 1. Preis an gmp Gerkan, Marg und Partner in Zusammenarbeit mit WES LandschaftsArchitektur und ein 3. Preis an Gerber Architekten vergeben. Nach dem Rahmen des europaweiten Vergabeverfahrens durchgeführten Bietergesprächs mit den Gewinnern gmp + WES vom 01.10.2020 werden nun die entsprechenden Verträge vorbereitet.

Parallel dazu wurden zwei weitere Vergabeverfahren für die Tragwerksplanung und die Planung der Technischen Gebäudeausrüstung durchgeführt. Die Tragwerksplanung für den Campus Glashütte übernimmt das Büro KREBS + KIEFER Ingenieure GmbH aus Hamburg und die Planung der Technischen Gebäudeausrüstung wird zukünftig von der Planungsgruppe M+M AG aus Hamburg bearbeitet. Diese Planerverträge sind derzeit ebenfalls in Vorbereitung.

Zu Beginn des neuen Jahres ist eine Kick-Off-Besprechung mit den bereits gefundenen Fachplanern vorgesehen. Eine Zusammenfassung des aktuellen Sachstands wird im Januar an die Schulen übermittelt.

Für Anwohnerfragen/-anliegen rund um den Campus Glashütte wurde Herr Helterhoff vom Amt 60 als Ansprechpartner in stadtplanerischen Fragen benannt.

Grundschule Aurikelstieg

Die Leistungsphase 0, die Nutzerbedarfsanalyse, wurde in diesem Jahr durchgeführt. Es fanden verschiedene Workshops mit den zukünftigen Nutzern (Lehrpersonal und sozialpädagogische Kräfte der offenen Ganztagsgrundschule) statt.

Dabei wurden auch die erarbeiteten Flächen mit dem Musterraumprogramm der Stadt Norderstedt abgeglichen. Aktuell wird ein erster Kostenrahmen ermittelt. Hierfür werden vom Büro Drees & Sommer verschiedene Bebauungsmöglichkeiten des Grundstücks untersucht.

Zur Vorbereitung des B-Plan-Verfahrens und des Wettbewerbs ist im Februar 2021 eine Kick-Off-Veranstaltung mit den Dezernaten II, III und der EGNO geplant. Analog zum Wettbewerbsverfahren des Campus Glashütte wird dann auch der Wettbewerb für die Grundschule Aurikelstieg vorbereitet.

Für die Ausschusssitzung im März 2021 ist eine Präsentation des aktuellen Sachstands vorgesehen.