

# MITTEILUNGSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: M 24/0516</b>
<b>42 - Amt für Schule und Sport</b>			<b>Datum: 21.11.2024</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Janßen, Max</b>	<b>Tel.: -8590</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
<b>Ausschuss für Schule und Sport</b>	<b>04.12.2024</b>	<b>Anhörung</b>

## Sachstandsbericht Willy-Brandt-Schule

### Sachverhalt:

Seit der Berichterstattung im Rahmen der letzten Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 6. November 2024 erfolgte eine Umsetzung des Prozesses zum Umzug von Teilen der Willy-Brandt-Schule in das ehemalige Schulgebäude in der Dunantstraße.

Die aktuell anstehenden Schritte zur Umsetzung sind:

- Umzug der Volkshochschule vom Gebäude Dunanstraße in den Aurikelstieg
- Abstimmung der Raumbedarfe unter den künftigen Nutzer\*innen des Gebäudes Aurikelstieg
- Ermittlung und Ausschreibung der erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen an den Gebäuden Aurikelstieg und Dunanstraße durch das Amt für Gebäudewirtschaft
- Planung des Umzuges der Volkshochschule und von Teilen der Willy-Brandt-Schule

Am 18. November 2024 wurde seitens des Amtes für Gebäudewirtschaft und des Amtes für Schule und Sport ein Ortstermin an der Willy-Brandt-Schule mit der Schulleitung und den Leitungen der Fachschaften durchgeführt. Thema dieser Besichtigung waren die Schaffung von neuen Fachräumen (Technik/Werken und Musik) im Schulgebäude sowie die Organisation der naturwissenschaftlichen Exponate bei zwei Standorten. Die Umsetzung zur Herstellung von Fachräumen wird zeitnah geprüft. Weiter sicherte das Amt für Schule und Sport zu, dass jegliche Anschaffungen von zusätzlich benötigten Exponaten/Geräten zur rechtsicheren Beschulung an zwei Standorten durchgeführt werden. Nicht zwingend benötigte Ausstattungsstücke werden ggf. ordnungsgemäß eingelagert.

Im Rahmen der Sitzung der Steuerungsgruppe am 19. November 2024 fand ein aktueller Austausch zwischen allen Beteiligten zu den o.g. Punkten statt. Nach Rücksprache mit dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Norderstedt gibt es auch im Rahmen der aktuellen Situation keine Ausnahmetatbestände, die eine Direkt- oder vereinfachte Vergabe der Bauleistungen zulässt. Die Ausschreibung der Leistungen für die Liegenschaft Aurikelstieg befindet sich derzeit in den finalen Zügen, so dass mit einer Auftragsvergabe zum Ende des Jahres zu rechnen ist. Ein Umzug der Volkshochschule in die neuen Räumlichkeiten Aurikelstieg wird für die erste Januar-Woche avisiert. Die Maßnahmen zur Instandsetzung des Gebäudes Dunantstraße (Elektro und Dach) wurden ausgeschrieben und befinden sich unmittelbar vor der Vergabe.

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziellen Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

Über die bis zum Umzug erforderlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes befindet sich die Stadt Norderstedt im ständigen Austausch mit der Willy-Brandt-Schule und sichert jegliche Unterstützung zu.