Ausbauplanung Sachstand 07/17

Träger	Kindertagesstätte	Maßnahme	Umsetzung	Ausbau Plätze		Sachstand
			Kita-Jahr	U3	Elementar	
Ev. Kita-Werk	Schalom-Kita	Umbau	2016/17	20		eröffnet
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik	Waldorf-Kia	Neubau der Einrichtung	2016/17	10	20	Betrieb ab Kita-Jahr 17/18
Stadt Norderstedt	Kita Friedrichsgabe	Zusammenlegung der beiden Standorte in Glockenheide einschließlich Ausbau	2017/18	20		beschlossen
Ev. Kita-Werk	Kita der Johannes-gemeinde	Ersatz des bestehenden Gebäudes	2019/20	20	20	beschlossen
Ev. Kita-Werk	Kita Albert-Schweitzer/Kita Ache Noah	Schaffung eines Krippenhauses und eines Elementarbereichs, nach Eröffnung OGGS Harksheide Nord und Entfallen des Hortbereichs (60 Plätze)	2019/20	?	?	Im Wartestand
Stadt Norderstedt	Kita Sternschnuppe	Wegfall des Hortbereichs bei Eröffnung der OGGS Glashütte Süd	2017//18		20 (evtl. 40 bei Aufstellung eines Containers für eine zusätzliche Gruppe)	Vorgezogen wg. vorgezogener Eröffnung der OGGS Glashütte Süd
Kinderhaus Kunterbunt e.V.	Kita Kunterbunt	Eröffnung einer neuen Kita	2017/18		60	Beschlussvorlage im JHA 13.07.17